

Fast-Track: Als een aanvraag minder dan 4 uur is, dan volgt het een fast-track process waarbij het bovenstaande process niet in werking wordt gesteld. Wel wordt er een ticket aangemaakt in het Adsomnia Workspace Systeem binnen de Fast-Track view.

● Adsomnia LeaderShip team

Titel & Korte Omschrijving: Wat is de kern van het idee in 1 of 2 zinnen?
Probleemstelling of Kans: Welk concreet probleem lost dit op, of welke kans laat Adsomnia nu liggen?
Verwachte Impact / Waarde (Hypothese): Wat levert het op? (bijv. meer omzet, efficiëntiewinst, betere data/retargeting, churn-reductie).
Doelgroep / Belanghebbende: Voor wie bouwen we dit (interne teams, eindgebruiker, specifieke tak)?
Indiener & Sponsor: Wie brengt het in en wie vanuit de decision makers (Sietse/Oleg) ondersteunt dit

Idee (Adsomnia)

Een geregistreerd initiatief-ticket in het **Adsomnia Workspace Systeem**, waarin de minimale intake (probleemstelling, verwachte impact en indiener) is vastgelegd

● Adsomnia LeaderShip team / Head of Production / Team Lead

1. Kwantificeerbare Business Value (De "ROI" Hypothese)
2. Globale Oplossingsrichting & High-Level Architectuur
3. Schatting Investeringsomvang T-Shirt Sizing (optioneel)
4. Strategische Fit & Prioriteit
5. Afhankelijkheden & Blokkades (Dependencies)
6. Risico's & 'Do Nothing' Scenario

Validatie (Adsomnia)

Het initiatief-ticket in het **Adsomnia Workspace Systeem** is verrijkt tot een Lean Business Case (inclusief T-shirt size en KPI's), waarbij de formele goedkeuring (Sign-off) van het leadership team (Sietse, Jasper, Oleg) in het systeem is gelogd.

● Head of Production

Een email met:
• **Goedgekeurde Lean Business Case:** Bevat het probleem, de verwachte waarde, de globale oplossingsrichting en de T-shirt sizing (S/M/L/XL).
• **Formal Sign-off:** Bevestiging van de 'drie-eenheid' (Sietse, Jasper, Oleg) dat dit initiatief daadwerkelijk gescoped mag worden.

Scoping (BTR) Scoping (HN) Scoping (BBB) Scoping (AS)

Het ticket in het **Adsomnia Workspace Systeem** is door de uitvoerende partij (HN, BTR, blablabuild of intern) aangevuld met het Scoping Voorstel, inclusief Epic milestones, capaciteitsinschatting en geïdentificeerde afhankelijkheden

● Adsomnia LeaderShip team

Het Scoping Voorstel (uit de Scopingfase):
• High-level Timeline & Epic Milestones.
• Concrete uren-/capaciteitsinschatting.
• Afhankelijkheden en risico's.
De Lean Business Case (uit de Validatiefase):
• Verwachte businesswaarde / ROI.
• Strategische prioriteit.

Go/No-Go

Een formele statuswijziging van het ticket in het **Adsomnia Workspace Systeem** naar 'GO' (door naar Project Setup), 'NO-GO' (gesloten) of 'ON-HOLD' (terug naar backlog), waarbij het finale akkoord van Sietse/Coen op budget en capaciteit is geregistreerd

● Head of Production

- **Lean Business Case**
- **Geregistreerd 'GO'-besluit (uit Adsomnia Workspace Systeem):** De definitieve goedkeuring van Sietse/Coen op budget, prioriteit en capaciteit
- **Goedgekeurd Scoping Voorstel &**
 - De vastgestelde Scope & Epic Milestones.
 - De ingeschatte uren/capaciteit.
 - De aangewezen **hoofduitvoerder** (HarlemNext IT/Data, Bending The Rules, blablabuild of Adsomnia Intern)

Project Setup

Een volledig ingerichte projectomgeving in het **Adsomnia Workspace Systeem** (en gekoppelde externe Jira-omgeving van HN/BTR), inclusief:
• Aangemaakte Epics, Milestones en gewenste opleverdatums.
• Toegewezen teamleden, rollen en permissies/toegangsrechten.
• Aangemaakte en gekoppelde projectdocumentatie (o.a. Business Case, Requirements & Scopevoorstel).
• Gedefinieerde rapportageroute (koppeling naar de centrale Now/Next/Later/Rollout-dashboards).
• Ingeplande meeting cadance met team members

● Head of Production

Volledig ingerichte Projectomgeving (uit Adsomnia Workspace Systeem):
• Aangemaakte projectstructuur, Epics, Milestones en gewenste opleverdatums.
• Gekoppelde documentatie (Lean Business Case, Scoping & Requirements)
Team & Permissies: Toegewezen teamleden (interne en/of externe partners zoals HN, BTR, blablabuild) en hun toegangsrechten.
Voorgestelde Meeting Cadence: De geplande frequentie en vaste momenten voor de periodieke updates (bijv. wekelijkse status-sync met Coen, demo-momenten, escalatie-overleggen).

Onboarding & Kickoff

Het project krijgt in het **Adsomnia Workspace Systeem** formeel de status 'In Productie' / 'Active', verrijkt met:
• **Vastgelegde Meeting Cadence:** Ingesloten en gekoppelde terugkerende overlegmomenten in de kalenders / het systeem (bijv. wekelijkse status-check).
• **Sign-off op DoD & Scope:** Bevestiging van het team dat de scope en Definition of Done helder zijn.
• **Geprioriteerde Backlog:** Aangemaakte en toegewezen tickets in JIRA voor de eerste fase, gekoppeld aan de Now / Next / Later indeling.

● Head of Production > Leadership

Reporting

Weekly Leadership Updates + Manage Workspace Status

● Head of Production

Project Governance

Daily stand-ups and weekly reports

● Project Manager ● Project Manager ● Project Manager ● Project Manager

Productie (AS) Productie (BBB) Productie (BTR) Productie (HN)